

内部受控 | 仅供审核使用

采购与招标智能审核

招标文件智能审核 综合报告

系统梳理招标文件中存在的问题、成因、责任归属与整改要求，明确发布条件

项目名称	【示例】某海上平台关键设备集中招标项目
项目编号 / 标段	POC-2026-001 / 第一标段
采购品类	海洋工程关键设备及配套服务
报告编号 / 版本	RPT-TR-20260914-001 / V1.0（待审核）
审核批次	BAT-20260914-01
招标文件版本	DOC-001 V1.0 • 2026-09-14

1 总体结论与问题索引

当前结论：不满足发布条件

至少完成 3 项高风险问题整改，并对其余问题完成责任部门复核和证据留存后，方可进入发布流程。

问题总数 7 项 均需人工复核	高风险问题 3 项 优先完成整改	审核批次 BAT-20260914-01 本次审核标识	文件版本 DOC-001 V1.0 2026-09-14 当前审核版本
------------------------------	-------------------------------	--	--

本报告依据示例模板提取的项目元数据和 7 项问题样例生成，覆盖资格条件、负面清单、制度规范、文件一致性和报价复核等审核主题。其中高风险问题 3 项，所有事项当前均为待复核状态。报告中的问题、责任归属、整改要求和发布条件均为结构化审核数据；在人工确认、整改闭环和相关责任部门复核完成前，招标文件不得进入发布流程。

1.1 问题索引

编号	风险等级	问题位置	问题概述	当前状态
LEG-001	高	招标文件（DOC-001）第二章“资格条件”第 3.2 条，第 8 页。	招标文件要求投标人“持有 A 品牌的唯一授权”，可能排除其他合格供应商，涉嫌限制竞争，建议删除“唯一”表述或补充必要性说明。	待复核
LEG-002	高	招标文件（DOC-001）第二章，第 9 页。	将“营业执照经营范围”直接列为资格条件，涉嫌以经营范围作为准入门槛，需法务确认是否删除或调整为说明性要求。	待复核
NEG-002	高	招标文件（DOC-001）评审办法 T3，第 19 页。	业绩要求“近五年同类装置业绩”，年限及“同类装置”定义均不明确，可能触及负面清单“不得以与履约无关的特定行业/装置业绩设置门槛”，需核对或调整。	待复核
COM-003	中	招标文件（DOC-001）保证金条款，第 23 页。	履约保证金比例设置为 15%，超出制度默认范围，且未见项目例外批文，需补充批文或调整至制度允许的比例。	待复核
COM-007	中	招标文件（DOC-001）资格条件，第 10 页。	“出海五小证”未限定适用岗位/场景，可能将无需出海的人员一并纳入硬性要求，建议明确适用范围。	待复核
NOR-004	低	技术规格书（DOC-002）P12 与报价表（DOC-004）B4。	同一批控制柜，技术规格书标注“2 套”，报价表标注“2 台”，计量单位不一致，可能影响报价及验收口径，需统一。	待复核
FIN-005	低	报价明细表（DOC-004）“报价汇总”工作表 E27 单元格。	报价表“含税合计”单元格公式重算结果较表内固定值少 2400 元，需商务核对公式、税率及隐藏行后修正。	待复核

2 问题详情

本章按问题编号逐项列示问题位置、成因、责任归属、整改要求与发布条件。所列事项在人工确认前均为审核疑点。

问题 LEG-001 “唯一授权” 资格条件可能限制竞争		高 待复核
问题位置	招标文件（DOC-001）第二章“资格条件”第 3.2 条，第 8 页。	
问题描述	招标文件要求投标人“持有 A 品牌的唯一授权”，可能排除其他合格供应商，涉嫌限制竞争，建议删除“唯一”表述或补充必要性说明。	
成因分析	资格条件的竞争性边界与项目必要性未完成充分论证。	
责任归属	采购管理部门牵头，法务部门与需求部门复核。	
整改要求	方案一：删除“唯一”表述，调整为“具备原厂授权或同等的供货/服务保障能力”；方案二：予以保留，但补充“必须唯一授权”的必要性说明并履行批准程序。	
发布条件	删除“唯一”表述或完成必要性论证及批准后，经法务和采购复核确认。	

问题 LEG-002 以营业执照经营范围作为准入门槛		高 待复核
问题位置	招标文件（DOC-001）第二章，第 9 页。	
问题描述	将“营业执照经营范围”直接列为资格条件，涉嫌以经营范围作为准入门槛，需法务确认是否删除或调整为说明性要求。	
成因分析	资格条件沿用既有表述，未充分核对经营范围登记要求。	
责任归属	采购管理部门牵头，法务部门复核。	
整改要求	删除该否决项，或调整为“需具备相应供货/服务能力”的说明性要求，具体口径由法务确认。	
发布条件	删除或调整该准入表述，并经法务确认后定稿。	

问题 NEG-002 同类装置业绩条件定义不明确		高 待复核
问题位置	招标文件（DOC-001）评审办法 T3，第 19 页。	
问题描述	业绩要求“近五年同类装置业绩”，年限及“同类装置”定义均不明确，可能触及负面清单“不得与履约无关的特定行业/装置业绩设置门槛”，需核对或调整。	
成因分析	业绩年限与同类装置范围未与适用的负面清单逐项核对。	
责任归属	采购管理部门牵头，需求部门与合规部门复核。	
整改要求	明确业绩年限口径及“同类装置”的范围，或按负面清单调整；确有必要时，履行项目例外审批程序并留存记录。	
发布条件	明确业绩口径或完成例外审批，并取得合规复核确认。	

问题 COM-003 履约保证金比例可能超出制度默认范围		中 待复核
问题位置	招标文件（DOC-001）保证金条款，第 23 页。	
问题描述	履约保证金比例设置为 15%，超出制度默认范围，且未见项目例外批文，需补充批文或调整至制度允许的比例。	

成因分析	保证金比例与项目例外批准记录未完成一致性核对。
责任归属	采购管理部门牵头，财务部门与合规部门复核。
整改要求	补充经批准的比例例外，或调整至制度允许的比例。
发布条件	补充有效例外批准文件或将比例调整至制度允许范围。

问题 COM-007 出海五小证适用岗位范围不明确		中	待复核
问题位置	招标文件（DOC-001）资格条件，第 10 页。		
问题描述	“出海五小证”未限定适用岗位/场景，可能将无需出海的人员一并纳入硬性要求，建议明确适用范围。		
成因分析	岗位场景与证书要求未建立明确的适用关系。		
责任归属	需求部门牵头，安全管理部门与采购管理部门复核。		
整改要求	明确需持有“出海五小证”的岗位范围，并载明证明材料要求。		
发布条件	明确适用岗位、场景及证明材料要求后方可发布。		

问题 NOR-004 控制柜计量单位前后不一致		低	待复核
问题位置	技术规格书（DOC-002）P12 与报价表（DOC-004）B4。		
问题描述	同一批控制柜，技术规格书标注“2 套”，报价表标注“2 台”，计量单位不一致，可能影响报价及验收口径，需统一。		
成因分析	技术规格书与报价表的字段映射和版本校核未闭环。		
责任归属	技术管理部门与商务部门共同牵头。		
整改要求	由技术、商务确认标准计量单位，并同步修订技术规格书及报价表。		
发布条件	统一标准计量单位，并同步更新技术规格书和报价表。		

问题 FIN-005 报价汇总含税合计公式与固定值存在差异		低	待复核
问题位置	报价明细表（DOC-004）“报价汇总”工作表 E27 单元格。		
问题描述	报价表“含税合计”单元格公式重算结果较表内固定值少 2400 元，需商务核对公式、税率及隐藏行后修正。		
成因分析	报价汇总公式、税率列和隐藏行未完成二次复核。		
责任归属	商务部门牵头，采购管理部门复核。		
整改要求	由商务核对公式、税率列及隐藏行，修正单元格或明细后重新计算复核。		
发布条件	完成公式重算、差异修正和商务复核后方可发布。		

3 发布条件与整改要求

发布处置：不满足发布条件

发布前提：至少完成3项高风险问题整改，并对其余问题完成责任部门复核和证据留存后，方可进入发布流程。

必须完成的整改事项：

- 完成全部高风险问题的整改、法务或合规复核及留痕。
- 完成制度规范、技术文件和报价文件之间的一致性校核。
- 对全部问题形成整改闭环记录，并由相关责任部门确认。

综合结论

综合判断，当前招标文件不满足发布条件。建议按照问题清单完成整改，保留核验依据，并在所有高风险问题和一致性问题闭环后组织发布复核。